

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18 «МИШУТКА»
(МБДОУ №18 «Мишутка»)

П Р И К А З

22.06.2022

№ДС18-11-318/2

г. Сургут

О разработке Программы развития
образовательной организации на 2022/2025гг.

В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п.3.4. раздела IV Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18 «Мишутка» (далее – МБДОУ), на основании решения педагогического совета №4 приказ ДС18-11-308/2 от 06.06.2022г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по разработке Программы развития в следующем составе:
А.А.Нухова – заведующий МБДОУ №18 «Мишутка».
В.С.Соболева – заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе;
С.В.Кочина - заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе;
А.А.Караева –старший воспитатель;
А.П.Карпович – старший воспитатель;
О.Н.Шваб – педагог-психолог;
А.М.Мирошниченко - учитель физической культуры.
3. категории.
- 1.2. Оперативные совещания рабочей группы проводить по мере необходимости, оформляя их в виде протокола.
2. Утвердить ответственных за разработку разделов Программы развития образовательной организации на 2022/2025 гг. (далее – Программа).
3. Утвердить план-график разработки Программы (Приложение 2).
4. Ответственным Соболевой В.С., Кочиной С.В. – заместителям заведующего по учебно-воспитательной работе:
 - в срок до 01.08.2022г определить цели и задачи проекта программы развития;
 - до 01.09.2022 обсудить проект(ы) разделов Программы на заседаниях педагогического Совета МБДОУ,
 - согласовать проект Программы развития на заседаниях Управляющего Совета МБДОУ;
5. Ответственному исполнителю А.А.Нуховой
 - в срок до 01.12.2022г. согласовать проект Программы с учредителем;
 - в срок до 25.12.2022г. представить проект Программы на заседаниях коллегиальных органов управления МБДОУ.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

Подписано электронной подписью
Сертификат:
00DE56F8D7D8724630BB31325A9720E098
Владелец:
Нухова Альфия Анваровна
Действителен: 05.03.2022 с по 28.05.2023

А.А. Нухова

План-график разработки Программы развития
МБДОУ №18 «Мишутка» на 2022/2025 гг.

№	Мероприятие	Срок	Исполнители	Ответственн ые
1.	Рассмотрение вопроса о разработке Программы на заседаниях коллегиальных органов управления МБДОУ	До 01.07.2022г	В.С.Соболева, С.В.Кочина – заместители заведующего по УВР	А.А.Нухова -- Заведующий, С.С.Маигов - председатель Управляюще-го Совета МБДОУ, А.В.Корелина – председа-тель Совета педагогов
2.	Издание приказа о разработке Программы	до 01.07.2022г.	В.С.Соболева, С.В.Кочина - – заместители заведующего по УВР, рабочая группа	А.А.Нухова -- Заведующий
3.	Обучение рабочей группы, распределений заданий среди участников группы			
4.	Проведение исследований: - анкетирование участников образовательных отношений; - анализ современного состояния дошкольной образовательной организации.	до 01.08.2022г.	Рабочая группа	Заместители заведующего по УВР
5.	Работа по Проблемно-ориентированному анализу деятельности ДОУ (анализ результатов охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, анализ показателей качества образовательного процесса, анализ кадрового обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности, структуры управления ДОУ деятельности МБДОУ)	до 01.08.2022г.	Рабочая группа	Заместители заведующего по УВР
6.	Работа над паспортом ПР	до 01.09.2022г.	Рабочая группа	Заместители заведующего по УВР
7.	Работа над матрицей ПР: - Целеполагание -Разработка концепции развития ДОУ	до 01.09.2022г.	Рабочая группа	Заместители заведующего по УВР

	- Разработка "портфеля" проектов (подпрограмм) программы развития ДОУ			
8.	Разработка организационного отдела (содержательная часть подпрограмм)	до 01.09.2022г.		
9.	Разработка мониторинга реализации программы развития (измерителей, определение технологии достижения целей)	до 01.09.2022г		
10.	Составление сметы расходов на реализацию программы развития	До 01.10.2022г.	В.А.Янюк – заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	А.А.Нухова -- Заведующий
11.	Обсуждение проекта Программы на заседаниях коллегиальных органов управления МБДОУ, Управляющем совете	до 01.11.2022г.	В.С.Соболева, С.В.Кочина - – заместители заведующего по УВР	А.А.Нухова -- Заведующий
12.	Согласование проекта Программы с учредителем	до 01.12.2022г.	А.А.Нухова -- Заведующий	
13.	Коррекция и окончательное рассмотрение Программы на заседаниях коллегиальных органов управления МБДОУ	до 25.12.2022г.	В.С.Соболева, С.В.Кочина - – заместители заведующего по УВР	А.А.Нухова -- Заведующий
14.	Издание приказа об утверждении Программы развития МБДОУ №18	до 30.12.2022г.	В.С.Соболева, С.В.Кочина - – заместители заведующего по УВР	А.А.Нухова -- Заведующий